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09:30-12:30 9 Tachwedd 2023   
 

MS Teams  
 

 

Yn Bresennol Blaenlythrennau Teitl Sefydliad 

Chris Darling CD Ysgrifennydd y Bwrdd DHCW 

Ifan Evans IE Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth 
Ddigidol 

DHCW 

Sam Hall SH Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol 
Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd 
Meddwl 

DHCW 

Simon Jones SJ Cadeirydd DHCW 

Matt Cornish  RG Cyfarwyddwr Rhaglen DSPP DHCW 

Laura Tolley LT Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol DHCW 

Michelle Sell MS Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad / 
Prif Swyddog Masnachol (Tan adran 3) 

DHCW 

Rhidian Hurle RH Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol, 
CCIO Cymru, Wrolegydd Ymgynghorol 

DHCW 

Yn Bresennol 
(Aelodau) 

Blaenl
ythren
nau 

Teitl Sefydliad 

Simon Jones   SJ Cadeirydd   Iechyd a Gofal 
Digidol Cymru 
(DHCW) 

Ruth Glazzard   RG Is-gadeirydd y Bwrdd DHCW 

David Selway   DS Aelod Annibynnol DHCW 

   Rowan Gardner    RG Aelod Annibynnol DHCW 

COFNODION, PENDERFYNIADAU A CHAMAU GWEITHREDU I'W CYMRYD 

PWYLLGOR CYFLAWNI RHAGLENNI – CYHOEDDUS 
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Sam Lloyd SL Cyfarwyddwr Gweithredol 
Gweithrediadau (tan adran 3) 

DHCW 

Lee Mullin LM Cyfarwyddwr Rhaglen System 
Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru 
(WCCIS) (ar gyfer eitem 3.1) 

DHCW 

Rebecca Cook RC 

 

Cyfarwyddwr Rhaglen yr Adnodd Data 
Cenedlaethol (NDR) (ar gyfer eitem 3.3) 

DHCW 

Skylar Green SG 

 

 

Cydlynydd Llywodraethu Corfforaethol 
(Ysgrifenyddiaeth) 

DHCW 

 

 

 
 

Ymddiheuriadau Teitl Sefydliad 

Marian Wyn Jones Aelod Annibynnol DHCW 

Ruth Glazzard Is-Gadeirydd (O 12pm ymlaen) DHCW 

Rowan Gardner  Aelod Annibynnol (O 12pm ymlaen) DHCW 

 
  

Acronymau  

SHA  Awdurdod Iechyd Arbennig  DG&S  Llywodraethu a Diogelwch Digidol  

NDR  Adnodd Data Cenedlaethol LINC  Rhwydwaith Gwybodaeth Labordai 
Cymru  

SRO Uwch Swyddog Cyfrifol    BAU  Busnes fel Arfer  

DSPP  Gwasanaethau Digidol ar gyfer 
Cleifion a’r Cyhoedd  

WICIS  System Wybodaeth Gofal Dwys Cymru  

GIG  Gwasanaeth Iechyd Gwladol  DHCW  Iechyd a Gofal Digidol Cymru   
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Rhif yr 
Eitem 

Eitem Canlyniad Cam 
Gweithredu 
i’w Gofnodi 

PART 1 – PRELIMINARY MATTERS 

1.1  Croeso a Chyflwyniadau 
 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i Gyfarfod Pwyllgor 
Cyflawni Rhaglenni Iechyd Digidol a Gofal Cymru. 
 
Dywedodd SJ mai hwn oedd cyfarfod cyhoeddus 
cyntaf y Pwyllgor newydd, a sefydlwyd yn dilyn 
adolygiad annibynnol o Lywodraethu Rhaglenni a 
gomisiynwyd gan DHCW, gyda chefnogaeth 
Llywodraeth Cymru. Dywedodd SJ y byddai'r pwyllgor 
yn adrodd i Fwrdd SHA ac y byddai'n rhoi sicrwydd 
ynghylch holl brif raglenni DHCW. 
 
Darparodd y Cadeirydd hefyd rai hysbysiadau cadw tŷ 
ynghylch yr agweddau technegol ar gofnodi'r cyfarfod, 
yr egwyl gynlluniedig, a’r rheolau o ran moesau.  

Nodwyd Dim i’w nodi 

1.2  Ymddiheuriadau am Absenoldeb 
 
Nodwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan:  
 

1. Marian Wyn-Jones, Aelod Annibynnol o Iechyd a 
Gofal Digidol Cymru a Chadeirydd y Pwyllgor 
Archwilio a Sicrwydd. 

 
2. Ruth Glazzard – angen gadael am 12pm 

oherwydd ymrwymiadau a oedd eisoes yn 
bodoli. 
 

3. Rowan Gardner - angen gadael am 12pm 
oherwydd ymrwymiadau a oedd eisoes yn 
bodoli. 

 

Nodwyd Dim i’w nodi 

1.3  Datganiadau o Fuddiannau 
 
Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau. 

Nodwyd Dim i’w nodi 

1.4  Materion sy’n codi 
 

Nodwyd Dim i’w nodi 



 
 

Cofnodion heb eu cadarnhau: 
Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni - Cyhoeddus Tach 23 4  

Ni chodwyd unrhyw faterion. 

RHAN 2 - PRIF AGENDA 

2.1  DHCW Trefniadau Llywodraethu Diwygiedig 
 
Dywedodd y Cadeirydd, Simon Jones (SJ), wrth bawb 
fod rhywfaint o waith i'w wneud o hyd o safbwynt 
Llywodraeth Cymru ar y mater hwn, er enghraifft 
cadarnhau newid o Uwch Swyddogion Cyfrifol 
Rhaglenni i Gadeiryddion Rhaglenni. Mae gwaith yn 
parhau gyda Llywodraeth Cymru ar drosglwyddo’r 
trefniadau hyn.  
Crynhodd Chris Darling (CD), Ysgrifennydd y Bwrdd, y 
canlynol: 
 

➢ Roedd cylch gorchwyl mewnol Bwrdd Rheoli 
DHCW wedi'i gryfhau i sicrhau arolygiaeth o 
raglenni mawr DHCW ar sail Portffolio. 

 
➢ Byddai'r rhaglenni sydd wedi'u cynnwys o fewn 

y cwmpas ar gyfer arolygiaeth ar sail portffolio 
yn cael eu hadolygu'n flynyddol, ac yn fwy 
rheolaidd pe bai angen, yn enwedig o ystyried 
prosiectau a rhaglenni sy'n cael eu datblygu.   
 

➢ Byddai'r Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni yn rhoi 
sicrwydd a chraffu ar gyflawni rhaglenni mawr a 
gynhelir gan DHCW mewn modd agored a 
thryloyw. 

 
➢  Bydd Llywodraeth Cymru yn dwyn DHCW i gyfrif 

am gyflawni rhaglenni a gynhelir gan DHCW, gan 
ddefnyddio trefniadau rheoli perfformiad 
presennol e.e. adolygiadau‘r Tîm Gweithredol ar 
y Cyd (JET) ac Adolygiadau Cynllunio a 
Chyflawni Gweithredol Integredig (IOPD). 

 
➢ Roedd y Pwyllgor yn cynnwys pum Aelod 

Annibynnol gan gynnwys y Cadeirydd. 
 
Penderfynodd y Pwyllgorau Cyflenwi Rhaglenni wneud 
y canlynol:  
 
NODI trefniadau llywodraethu diwygiedig DHCW. 
 

  Nodwyd  

2.2  Cylch Gorchwyl y Pwyllgor a Blaengynllun Gwaith y 
Pwyllgor. 
 
Cyflwynodd Chris Darling (CD), Ysgrifennydd y Bwrdd, y 
ddwy ddogfen a thynnodd sylw at y canlynol: 
 

➢ Pwrpas y pwyllgor oedd rhoi sicrwydd i'r Bwrdd 
a'r Prif Weithredwr fod trefniadau effeithiol ar 

Cymeradwywy
d a nodwyd 

CAM 
GWEITHREDU 
A01:  Trafod 
cwmpas y 
Pwyllgor mewn 
sesiwn 
Datblygu’r 
Bwrdd / 
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waith o ran cyflawni rhaglenni mawr. Byddai'r 
Pwyllgor hefyd yn cynghori'r Bwrdd ynghylch 
datblygu a gweithredu’r rhaglenni, a gwelliannau 
pellach iddynt. 

 
➢ Roedd Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Cyflawni 

Rhaglenni wedi'i ddrafftio mewn 
cydweithrediad ag arweinwyr allweddol o fewn 
DHCW, ac fe'i cyflwynir i'r Pwyllgor i'w 
gymeradwyo. 

 
➢ Byddai'r Pwyllgor yn darparu adroddiad 

blynyddol ysgrifenedig i Fwrdd SHA ar y gwaith 
o gefnogi'r datganiad llywodraethu blynyddol i 
gynnwys y rhaglenni sydd o fewn cwmpas y 
pwyllgor. 

 
➢ Byddai'r Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni yn 

cyfarfod bob chwarter. 
 

➢ Roedd blaengynllun gwaith y Pwyllgor wedi'i 
ddatblygu, gan nodi y byddai cylch busnes 
blynyddol yn cael ei ddatblygu ar gyfer 2024-
2025. 

 
➢ Roedd yr eitemau sefydlog a gynhwyswyd yn y 

blaengynllun gwaith yn cynnwys adroddiad 
crynhoi cynnydd rhaglenni a oedd yn 
cwmpasu’r holl raglenni o fewn cwmpas y 
pwyllgor, adroddiadau sicrwydd ar gyfer pob 
rhaglen dros gyfnod o 12 mis, y gofrestr risg 
gorfforaethol a dysgu o drefniadau LINC ac 
RISP a threfniadau llywodraethu.  

 
 

Ar ôl trafodaeth, cytunodd y Pwyllgor pe bai'r 
rhaglenni nad ydynt yn rhaglenni mawr yn mynd yn 
goch neu'n oren, y byddent yn cael eu huwchgyfeirio 
i'r grŵp hwn o Bwyllgorau. CAM GWEITHREDU A-01 Yn 
ogystal, byddai sesiwn Datblygu’r Pwyllgor yn cael ei 
chynnal i drafod a chadarnhau cwmpas y Rhaglenni y 
byddai'r Pwyllgor yn eu goruchwylio i ddechrau, gan 
gydnabod y byddai hyn yn newid dros amser, a 
byddai'r rhestr hon yn cael ei dwyn yn ôl i gyfarfod 
nesaf y Pwyllgor i’w nodi. 
 
Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni wneud y 
canlynol:  
 
CYMERADWYO Cylch Gorchwyl y Pwyllgor a NODI’R 
blaengynllun gwaith. 

Pwyllgor yn y 
dyfodol gyda 
phapur yn 
cadarnhau'r 
cynnig yng 
nghyfarfod 
nesaf y 
Pwyllgor  

2.3  Adroddiad Trosolwg Rhaglenni 
 
Hysbysodd SJ aelodau’r Pwyllgor fod un newid wedi’i 

 Trafodwyd  Dim i’w nodi 

https://dhcw.nhs.wales/files/corporate-governance-files/pd-9-nov-2023/2-2i-draft-programmes-delivery-committee-draft-tor-0-3/
https://dhcw.nhs.wales/files/corporate-governance-files/pd-9-nov-2023/2-2i-draft-programmes-delivery-committee-draft-tor-0-3/
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wneud i statws RAG cyffredinol y Portffolio Trawsnewid 
Meddyginiaethau Digidol ers cyhoeddi’r papurau’n 
wreiddiol. Cyhoeddwyd hwn yn wreiddiol gyda statws 
RAG cyffredinol o WYRDD; ers hynny, mae hwn wedi'i 
gywiro i fod yn statws OREN/GWYRDD. 
 
 Trosolwg o’r rhaglenni: 
 

1. Crynodeb dangosfwrdd: Darparodd Ifan Evans 
(IE), Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth 
Ddigidol, y diweddariad canlynol. 

 
Ar hyn o bryd, roedd 11 o raglenni wedi'u nodi y gellir eu 
dosbarthu fel rhai mawr ac sydd wedi'u cynnwys yn y 
dangosfwrdd. Roedd y dangosfwrdd yn dangos y sgôr 
unigol o ran llinell amser, cwmpas, adnoddau, a sgôr 
gyffredinol. Defnyddiodd bedwar band lliw i ddangos 
symudiad y rhaglenni. Cadarnhawyd y rhain fel Coch, 
Oren, Oren/Gwyrdd, Gwyrdd. Cadarnhaodd IE fod y 
rhaglenni'n gwneud eu hunanasesiad RAG eu hunain; 
roedd rhywfaint o anghysondeb yn y dull RAG ar gyfer 
sgorio; fodd bynnag, byddai gwaith yn cael ei wneud 
gan y swyddfa rheoli portffolios i ddarparu arweiniad 
clir i raglenni wrth symud ymlaen.  
 

2. Darparodd Sam Hall, Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Digidol Sylfaenol, Cymunedol ac 
Iechyd Meddwl (SH), ddiweddariad ar System 
Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru: 

 
System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) 
oedd y galluogwr digidol allweddol ar gyfer trawsnewid 
sylfaenol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, yn unol 
â pholisi’r llywodraeth:  
 
RAG cyffredinol: Oren 
 
Roedd paratoadau cam dau ar gyfer gosod platfform 
newydd yn parhau i fynd rhagddynt. Roedd y rhaglen 
yn y cyfnod cynllunio/darganfod. Roedd rhai cerrig 
milltir cyfredol o fewn y rhaglen yn heriol. 
Paratoi ar gyfer Cam dau oedd y prif beth y gellid ei 
gyflawni ar gyfer y cyfnod nesaf. Roedd gan y rhaglen 
fewnol adnoddau digonol ar gyfer y gweithgarwch 
gweithredol cyfredol. 
 

3. Darparodd IE ddiweddariad ar Famolaeth Digidol 
Cymru (DMC) 

 
Amcan y rhaglen oedd darparu datrysiad mamolaeth 
digidol ledled Cymru sy’n cefnogi clinigwyr ac yn 
grymuso menywod a phobl sy’n geni i gymryd rhan 
mewn gofal diogel o ansawdd uchel sy’n cefnogi 
canlyniadau a phrofiadau gwell.  
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RAG cyffredinol: Oren Gwyrdd. 
 
Roedd y rhaglen hon yn y cam darganfod/datblygu, 
gydag achos busnes amlinellol (OBC) yn cael ei 
ddatblygu, i gefnogi'r broses gaffael a hefyd i sicrhau 
bod holl ofynion y Bwrdd Iechyd/Ymddiriedolaeth yn 
cael eu cynnwys.   
 
Mae cynllun rhaglen lefel uchel wedi'i ddeall, ond mae 
amserlenni cyffredinol yn dibynnu ar ddechrau caffael. 
Mae cwmpas y rhaglen wedi'i ddiffinio'n dda yn ystod y 
gwaith darganfod.  
 
Mae'r rhaglen wedi sicrhau cyllid am 4 blynedd; fodd 
bynnag, mae rhai bylchau wedi'u nodi ar gyfer 25/26 a 
26/27 o ran adnoddau ar gyfer timau cenedlaethol a 
gweithredu lleol. Bydd datblygu'r achos busnes yn 
pennu gofynion o ran adnoddau yn fwy manwl. 
 
Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno i Fwrdd SHA am 
drafodaeth ar y cynllun ariannu hirdymor. 
 

4. Darparodd SH ddiweddariad ar ofal Llygaid. 
 

Amcanion y rhaglen yw cefnogi’r gwaith o gyflawni’r Bil 
diwygio Optometreg (Medi 2022) a rheoliadau newydd 
(Medi 2023), gan gynnwys darparu gofal a rennir rhwng 
gwasanaethau optometreg ac offthalmoleg, ac ar 
draws ffiniau byrddau iechyd trwy ddarparu systemau 
digidol a data TG. Y prif bethau i'w cyflawni yn hyn o 
beth yw e-bost, O365, atgyfeiriadau electronig ar gyfer 
Optometryddion ac EPR ar gyfer gwasanaethau 
Offthalmoleg. 
 
Atgoffodd SH aelodau’r Pwyllgor fod y rhaglen hon 
wedi’i throsglwyddo o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 
a’r Fro i DHCW ar 1 Mehefin 2023. 
 
RAG cyffredinol: Coch. 
 
Y rheswm pam mae’r RAG yn goch oedd oherwydd bod 
y rhaglen yn dal i fod yn y cyfnod atal ac ailosod, y 
rhagwelwyd y byddai’n cael ei gwblhau erbyn diwedd 
mis Hydref, yn dilyn trosglwyddo’r rhaglen o Fwrdd 
Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i DHCW ar 1 Mehefin 
2023; fodd bynnag, cytunwyd ar estyniad tan ddiwedd 
mis Tachwedd gyda Llywodraeth Cymru. Mae'r Pwyllgor 
Archwilio a Sicrwydd wedi gofyn i Archwilio Mewnol 
gynnal adolygiad brys o'r rhaglen. Roedd hwn yn cael ei 
gychwyn gan Gaerdydd a’r Fro (CAV), a byddai DHCW 
yn gweithio'n agos gyda CAV ar ganlyniad yr adolygiad, 
a hefyd y camau nesaf tuag at ei symud ymlaen. 
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Er bod y rhaglen yn y cyfnod atal ac ailosod, roedd 
DHCW wedi datblygu e-bost Office 365/Gwasanaeth 
Iechyd Gwladol (GIG), a oedd yn yn flaenoriaeth 
allweddol, gyda'r nod o gael pobl i symud o ddibynnu ar 
bapur i ddefnyddio e-bost y GIG - Roedd hyn yn mynd 
yn dda. 
 
Roedd diffyg cyllid ac adnoddau yn bryder mawr ac yn 
risg i’r gwaith o gyflawni’r rhaglen.  
 

5. Darparodd Sam Lloyd, Cyfarwyddwr Gweithredol 
Gweithrediadau (SL), yr wybodaeth ddiweddaraf 
am Raglen Drosglwyddo Pen-y-bont ar Ogwr 
(Gan gynnwys Dadgyfuno System Gweinyddu 
Cleifion Cymru) 

 
Amcan y rhaglen oedd cefnogi gwaith Rhaglen 
Trosglwyddo Gwasanaethau TGCh Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (CTM) Pen-y-bont ar 
Ogwr i symud cleifion Pen-y-bont ar Ogwr allan o 
systemau TGCh Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe 
(SB) i systemau TGCh CTM yn dilyn newid ffiniau'r 
bwrdd iechyd ym mis Ebrill 2019. 
 
RAG cyffredinol: Oren: 
 
Roedd yr asesiad effaith cychwynnol wedi'i wneud ac 
roedd dau ar hugain o Wasanaethau Digidol 
Cenedlaethol eraill y byddai’r gwaith hwn yn effeithio 
arnynt. Roedd y gwaith rhagarweiniol i bennu'r cwmpas 
wedi'i gwblhau. Roedd gwaith y rhaglen wedi'i osod 
allan i ymgymryd â'r broses o symud data o'r ddau 
achos W PAS sy'n gysylltiedig â saith trawsnewidiad 
data gwahanol. Roedd y ddau gam cyntaf wedi'u 
cwblhau'n llwyddiannus. Bydd cyfres ychwanegol o 
waith yn cynnwys gweithgareddau profi, integreiddio 
llawn a throsglwyddo.  
 
Y rheswm pam mae’r llinell amser yn goch oedd 
oherwydd y llinellau amser y bwriadwyd eu cymryd ar 
hyn o bryd oedd y gwaith hyd at fis Mai 2025 i'w 
gwblhau'n llawn. Roedd y cyllid yn ei le tan fis Mawrth 
2025. Yr opsiynau a gyflwynwyd yw naill ai ymestyn y 
cyllid neu ddwyn y gwaith ymlaen. Tynnodd SL sylw at 
y ffaith mai dyma'r gwaith mudo data mwyaf cymhleth 
y mae DHCW wedi'i wneud. 
 

6. Cyflwynodd Michelle Sell, Cyfarwyddwr 
Cynllunio a Pherfformiad / Prif Swyddog 
Masnachol (MS), ddiweddariad ar System 
Wybodaeth Gofal Dwys Cymru (WICIS) 

 
Byddai System Gwybodaeth Gofal Dwys Cymru (WICIS) 
yn system genedlaethol ganolog i reoli’r holl unedau 
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gofal critigol i oedolion, gan ddarparu dull gofal critigol 
safonol ledled Cymru. Byddai'r system yn disodli'r holl 
gofnodion papur cyfredol a systemau gwybodaeth 
glinigol gofal critigol cyfredol eraill, gan sicrhau y gellir 
rheoli cofnod llawn y claf mewn un lle. 
 
RAG cyffredinol: Oren. 
 
Roedd gwaith wedi'i wneud gyda'r partner masnachol a 
nifer o randdeiliaid ledled Cymru er mwyn cael eglurder 
ynghylch y gofynion a sut i'w cyflawni. Aethpwyd i'r 
afael â'r gofynion hynny ac roedd y rhaglen yng 
nghamau olaf y profion cyn mynd yn fyw. Byddai’r 
gweithredu cyntaf yn digwydd ym mwrdd iechyd 
Aneurin Bevan (BIPABM). Fodd bynnag, bu oedi yn yr 
amserlen wreiddiol oherwydd newidiadau i ofynion 
sydd angen cael eu datblygu ymhellach ar gyfer 
integreiddio canlyniadau labordy a'r modiwl therapi 
cyffuriau. 
 
Roedd yr holl brofion a dilysu canolog wedi'u cwblhau 
ac erbyn hyn, y Bwrdd Iechyd fyddai’n penderfynu a 
ddylid mynd yn fyw ai peidio. 
 
Cam nesaf y cynllun oedd rhoi’r datrysiad ar waith ar 
draws gweddill y byrddau iechyd yng Nghymru. 
 
Oherwydd estyniad i'r rhaglen (canol 2025), mae angen 
staff i gefnogi'r broses gyflwyno am 12 mis ychwanegol. 
Cytunwyd y cynhelir sgwrs gyda Llywodraeth Cymru 
am y cyllid ar gyfer 2025/2026 y flwyddyn nesaf.  
 

7. Darparodd MS ddiweddariad ar Gaffael System 
Gwybodeg Radioleg (RISP) 

 
Amcan y rhaglen hon oedd caffael systemau System 
Archifo Lluniau a Chyfathrebu (PACS), System 
Gwybodaeth Radioleg (RIS) a System Rheoli Dosau 
Cleifion (PDMS) newydd ar gyfer pob bwrdd iechyd yng 
Nghymru, oherwydd bod y contract PACS presennol yn 
dod i ben yn 2023/2024.  
 
Roedd y rhaglen wedi trosglwyddo i DHCW o 
Gydweithrediaeth y GIG ym mis Ionawr 2023. 
 
RAG cyffredinol: Oren. 
 
Rôl DHCW fyddai cefnogi’r gwaith o ddarparu datrysiad 
canolog, gan weithio’n agos gyda’r byrddau iechyd a 
rheoli meysydd fel integreiddio i’r systemau ehangach 
er mwyn i wybodaeth allu llifo i mewn ac allan o radioleg 
yn ôl yr angen.  
 
Adroddwyd am gynnydd da er gwaethaf rhai heriau 
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cynnar. Roedd cynllun cytunedig wrth symud ymlaen. 
Roedd disgwyl i'r contract terfynol gyda Bwrdd Iechyd 
gael ei gymeradwyo'n fuan. 
 
Roedd adnoddau wedi'u nodi fel risg, ond roedd cynllun 
i roi’r adnoddau angenrheidiol ar waith. Unwaith y bydd 
yr adnoddau hynny ar waith, bydd y RAG yn cael ei 
adolygu eto. 

 
8. Darparodd MS ddiweddariad ar y System Rheoli 
Gwybodaeth Labordy (LIMS 2.0) 
 
RAG cyffredinol: Oren. 
 
Amcan y rhaglen oedd cyfrannu at ddatganiad o fwriad 
Patholeg Llywodraeth Cymru trwy ddatblygu 
gwasanaethau patholeg diogel, cynaliadwy a safonol 
trwy systemau a gwasanaethau technoleg gwybodaeth 
a chyfathrebu o un pen i’r llall. 
 
Trosglwyddwyd y rhaglen hon i DHCW o Raglen 
Gydweithredol y GIG ym mis Ionawr 2023. 
 
I grynhoi, roedd llwyfan o ran y system a oedd yn cael ei 
defnyddio ar hyn o bryd fel un system ledled Cymru i 
gefnogi gwasanaethau labordy. Roedd penderfyniad 
wedi'i wneud i newid y cyflenwr er mwyn sicrhau 
trosglwyddiad llyfn a diogel i ddatrysiad newydd o fewn 
yr amserlen y cytunwyd arni. 
 
Disgwyliwyd y bydd y statws RAG yn newid erbyn i 
gyfarfod nesaf y Pwyllgor gael ei gynnal oherwydd bod 
y cyflenwr newydd a chynlluniau cadarn yn eu lle.  
 
     9. Darparodd IE ddiweddariad ar y Portffolio 
Trawsnewid Meddyginiaethau Digidol (DMTP) 
 
Roedd y rhaglen yn cynnwys Portffolio Trawsnewid 
Meddyginiaethau Digidol (DMTP), a oedd yn cynnwys y 
Prosiect Cofnod Meddyginiaethau a Rennir (SMR), y 
Rhaglen Gwasanaeth Presgripsiwn Electronig (EPS),y  
Rhaglen e-ragnodi Ysbyty (ePMA), a’r Prosiect 
Mynediad Cleifion (PA). 
 
RAG cyffredinol: Oren Gwyrdd. 
 
Ymddengys fod cyflawni llwyddiannus yn debygol.  
Roedd oedi posibl wedi'i nodi oherwydd dibyniaethau 
allweddol ar gyflenwyr a rhaglenni eraill. 
 
Roedd cynnydd da wedi'i wneud mewn perthynas â'r 
rhaglen EPMA.  
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Llongyfarchodd IE y DMTP ar ddwy wobr a enillwyd ar 8 
Tachwedd.  
 
   10.  Rhoddodd Rhidian Hurle, Cyfarwyddwr Meddygol 
Gweithredol (RH), ddiweddariad ar y Rhaglen Gwybodeg 
Canser (CIP) 

 
RAG cyffredinol: Coch. 
 
Amcan y rhaglen oedd disodli'r hen System 
Gwybodaeth Rhwydwaith Canser Cymru (Canisc) nad 
oedd yn cael ei chefnogi bellach. Byddai'r datrysiad 
newydd yn cael ei ddatblygu ar gynhyrchion presennol 
megis System Porth Clinigol Cymru a System 
Gweinyddu Cleifion Cymru. 
 
Cefndir: 
 
Canisc oedd yr enw cyffredin ar System Gwybodaeth 
Rhwydwaith Canser Cymru; aeth yn fyw ym 1994, ac 
roedd yn dal i fod yn weithredol. 
 
Amcan yr achos busnes gwreiddiol oedd dileu'r 
ddibyniaeth ar y system, a oedd yn ymyrryd â'r gallu i 
ddarparu parhad gofal a gwasanaeth.  
 
Cymeradwywyd yr achos busnes ym mis Tachwedd 
2019; cyn gynted ag y rhoddwyd yr achos busnes ar 
waith, dechreuodd y pandemig COVID-19, a gafodd 
effaith ar y llinellau amser. 
 
Ym mis Tachwedd 2022, dilëwyd dibyniaeth Canolfan 
Ganser Felindre ar Canisc wrth i'r Ymddiriedolaeth 
symud i WPAS ac i WCP. 
 
Rhannwyd y rhaglen yn dair rhan: 
 

1. Dibyniaeth ar gyfer darparu canser 
2. Dibyniaeth ar gyfer gofal lliniarol 
3. Gwasanaethau colonosgopi a sgrinio 

 
Mae nifer o gymhlethdodau wedi'u nodi ar draws y tri 
gwasanaeth. 
 
Byddai angen mireinio a chwmpas ar Ganser Cam 2. 
Byddai angen cyllid am 2.5 mlynedd ychwanegol, yn ôl 
amcangyfrif lefel uchel. 
 
Roedd gwaith agos yn cael ei wneud gyda'r bwrdd gofal 
diwedd oes ac roedd dibyniaeth ar integreiddio i 
systemau niferus ledled Cymru i sicrhau bod cofnodion 
cleifion yn ddiogel. 
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Adroddwyd bod cynnydd da wedi'i wneud o ran y 
gwaith o ddarparu rheoli nodiadau achos gofal cleifion, 
yn ogystal â chynnydd mewn perthynas â dylunio 
pensaernïol. Mae’r cofnod gwella a gofal wedi cael ei 
ailystyried gyda defnyddwyr y gwasanaeth ac roedd ar 
ganol cael ei gymeradwyo cyn Nadolig 2023. 
 
Penderfynodd y Pwyllgorau Cyflawni Rhaglenni 
wneud y canlynol:  
 
DERBYN A THRAFOD Adroddiad Trosolwg y Rhaglen.  

   2.4  Y Gofrestr Risg Corfforaethol (Risg Rhaglen) 
 
Rhoddodd CD ddiweddariad ar y Gofrestr Risg 
Gorfforaethol. 
Bryd hynny, roedd saith risg corfforaethol ar y gofrestr 
yn ymwneud â'r Pwyllgor. Dosbarthwyd tri ohonynt yn 
rhai preifat, ac felly nid oeddent wedi'u cynnwys ym 
mhapurau'r cyfarfod. Roedd pedwar ohonynt yn risgiau 
cyhoeddus ac fe’u cadarnhawyd fel a ganlyn: 

 
1. DHCW0322- Ariannu cam tri’r Adnodd Data 

Cenedlaethol (NDR) 
2. DHCW0324- Argaeledd adnoddau i gefnogi 

WICIS 
3. DHCW0323- Y gost ar gyfer trosglwyddo a 

chymorth parhaus ar gyfer ap GIG Cymru. 
 
Penderfynodd y Pwyllgorau Cyflenwi Rhaglenni 
wneud y canlynol:  
 
DDERBYN a THRAFOD y Gofrestr Risg Gorfforaethol 

 Trafodwyd Dim i’w nodi 

RHAN 3 – ADOLYGIAD SICRWYDD    

3.1   System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru 
 
Cyflwynodd SH a Lee Mullin, Cyfarwyddwr Rhaglen 
WCCIS, sleidiau ar System Wybodaeth Gofal Cymunedol 
Cymru. 
 
Yn ystod y cyflwyniad, amlygwyd y pwyntiau canlynol: 
 

➢ Ers mis Tachwedd 2021, roedd y rhaglen wedi 
bod yn destun adolygiad strategol, a fu’n arwain 
at ailosod y rhaglen yn ôl argymhellion. 
Cynhaliwyd gwaith ymgynghori ac ymgysylltu 
pellach â phartneriaid a rhanddeiliaid yn dilyn 
hyn. Ar hyn o bryd, roedd y rhaglen yn dechrau 
ar gam nesaf ei gwaith; elfen allweddol o hyn 
oedd opsiynau ar gyfer newid o amgylch 
datrysiad digidol y rhaglen. 
 

Rhoddwyd 
sicrwydd  

 Dim i’w nodi 
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➢ Allan o 29 o sefydliadau, mae 20 o leoliadau 
gweithredol ledled Cymru ar hyn o bryd, 19 yn 
fyw, sy'n cynnwys Awdurdodau Lleol a Byrddau 
Iechyd sy'n defnyddio gwasanaethau dan 
gontract. 

 
➢ Golwg Rhaglen Hirdymor:   

 
o Darparu platfform ar gyfer galluogi 

trawsnewid digidol. 
 

o Ehangu’r cofnod iechyd a gofal digidol a’r 
defnydd o ddulliau digidol i wella iechyd a 
gofal. 

 
o Darparu cynhyrchion a gwasanaethau 

digidol o ansawdd uchel. 
 

o Ysgogi gwell gwerth a chanlyniadau trwy 
arloesi. 

 
➢ Cam Nesaf Rhaglen WCCIS: 

 
➢ Cynhyrchu drafft ar gyfer achos busnes a 

chynllun caffael llawn i'w cymeradwyo 
gan Lywodraeth Cymru erbyn Nadolig 
2023. 

 
Penderfynodd y Pwyllgorau Cyflawni Rhaglenni wneud 
y canlynol: 
 
NODI Adroddiad System Wybodaeth Gofal Cymunedol 
Cymru ar gyfer SICRWYDD.  

3.2  Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a’r 
Cyhoedd  
 
Cyflwynodd Matt Cornish, Cyfarwyddwr Rhaglen 
DSPP (MC), ddiweddariad ar ddatblygiad Ap GIG 
Cymru.  
 
Cyfnodau’r rhaglen: 
 

1. Blwyddyn 1 2022/23- Datblygiad 
2. Blwyddyn 2 2023/24- Defnydd 
3. Blwyddyn 3 2024/25- Ehangu 

 
Rhannwyd fideo 
arddangos,https://www.youtube.com/watch?v=JvAHkQzxv
9U 
 
Roedd cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gael tan fis 
Mawrth 2025. Roedd achos busnes am gyllid 
ychwanegol ar ganol cael ei ddatblygu. 
 

Rhoddwyd 
sicrwydd  

Dim i’w nodi  

https://www.youtube.com/watch?v=JvAHkQzxv9U
https://www.youtube.com/watch?v=JvAHkQzxv9U
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Penderfynodd y Pwyllgorau Cyflawni Rhaglenni wneud 
y canlynol: 
 
NODI’r adroddiad ar gyfer SICRWYDD.  

3.3  Adnodd Data Cenedlaethol 
 
Cyflwynodd Rebecca Cook, Cyfarwyddwr Rhaglen yr 
NDR (RC), sleidiau’r NDR, ac amlygodd y canlynol: 

Roedd Rhaglen yr Adnodd Data Cenedlaethol (NDR) yn 
dangos ymrwymiad hirdymor i wella 
rhyngweithrededd pensaernïaeth ddigidol iechyd a 
gofal cymdeithasol yn barhaus ac roedd yn ofyniad 
sylfaenol i alluogi un cofnod iechyd a gofal 
cymdeithasol digidol. 

Roedd risgiau’n cynnwys: 

Sefyllfa Ariannol GIG Cymru – gallai pwysau ar lefel y 
cyllid ar gyfer y rhaglen barhaus effeithio ar 
gyflymder y cyflawni. 

Defnyddio Data Gofal Sylfaenol – Os na ellir diffinio set 
glir o ddibenion i gasglu a phrosesu data dinasyddion 
o Ofal Sylfaenol, ni fydd y rhaglen yn gallu darparu 
elfennau pwysig o gofnod gofal a rennir sydd wedi’i 
ddatblygu’n llawn na chreu adnoddau gwybodaeth 
sydd eu hangen ar gyfer gwella gwasanaethau, 
gwerth ym maes iechyd neu ymchwil ac arloesi. 

Roedd pennu sail gyfreithiol ar gyfer y defnydd eilaidd 
o ddata yn her. Mae'r rhaglen yn anelu at gyflwyno 
mewnwelediad a gwerth yn gyflym trwy gysylltu ac 
ailddefnyddio data. Nid oedd modd deall eto pa mor 
gyflym y byddai'r rhain yn cael eu pennu. Nododd CD 
y byddai'r Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol 
yn cael adroddiad manwl ar risg yr Addewid Data yng 
nghyfarfod nesaf y Pwyllgor ym mis Chwefror. 

Roedd yn parhau i fod ymgysylltu rhagorol â 
sefydliadau partner. Er mwyn cyflymu’r gwaith 
cyflawni, byddai gwaith ymgysylltu â sefydliadau 
iechyd a gofal GIG Cymru yn cael ei gynyddu i barhau i 
adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd eisoes (e.e., modelau 
rhagweld i baru capasiti â galw; codio clinigol 
awtomatig i alluogi mewnwelediad cyflymach). 

Penderfynodd y Pwyllgorau Cyflenwi Rhaglenni 
wneud y canlynol: 
 
NODI’r adroddiad ar gyfer SICRWYDD.  

   Rhoddwyd 
sicrwydd 

Dim i’w nodi 

RHAN 4 – MATERION I GLOI 
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4.1 Unrhyw Faterion Brys Eraill  
 
Ni nodwyd unrhyw faterion brys. 

Nodwyd Dim i’w nodi 

4.2 Eitemau ar gyfer Adroddiad Crynhoi Cynnydd y 
Cadeirydd i'r Bwrdd 
 
Cadarnhaodd SJ y byddai eitemau i'w cynnwys yn yr 
adroddiad crynhoi cynnydd i'r Bwrdd yn cael eu trafod 
a'u cytuno gydag aelodau allweddol. 
 

Nodwyd Dim i’w nodi 

4.3 Dyddiad y cyfarfod nesaf: 
 
6 Chwefror 2024 
 

   Nodwyd  Dim i’w nodi  


